



**SORTE BYGDEFIBER**  
- en arbeidsgruppe i Sorte Grendelag

Sorta, 4. februar 2013

## Infobrev 3 fra Sorte bygdefiber

Fibergravinga ligger i dvale nå på vinteren, men vi vil starte 2013 med å gi dere en liten oppsummering og statusrapport på fiberprosjektet, samt gi en liten orientering på hva som vil skje utover vinteren og våren.

Som de fleste av dere sikkert kjenner til er finansieringen, formalitetene og vedtakene rundt prosjektet i boks, og entreprenøren Link AS rakk å grave ca. 70 meter fibergrøft før kulden og telen satte en effektiv stopper for arbeidet. Komiteen skulle gjerne ha sett at grøfta hadde kommet godt opp i bygda før kulda stanset fremdrifta, men omstendigheter i løpet av høsten 2012 medførte en sein oppstart på gravearbeidet. Det vil nå bli et opphold i gravinga fram til telen er ute av jorda - forhåpentligvis allerede i april/mai.

NTEs opprinnelige planer om føre fiberkabelen fra Lånke skole og videre opp Eidumslia er omgjort. De valgte i stedet å føre fiberen fra Prestmoen, under elva og opp til Slungård, og de rakk altså å grave seg opp den første kneika i Slungårdsbakkene før telen kom. Det nye traseevalget ga de som bor i området rundt Slungård mulighet til å knytte seg til prosjektet vårt, og det endte med 12 nye abonnement. Dette gagnar prosjektet vårt økonomisk. Det er også verdt å merke seg at abonnentene (dere) blir påkoblet fibernettet etappevis etter hvert som gravinga skrider frem.

### Dugnadsarbeid


Det mye omtalte dugnadsarbeidet vil aktualisere seg meget utover våren, når telen går ut av jorda. Prosjektets totale grøftearbeider er på ca. 16 km, og av disse skal vi grave om lag en tredel på dugnad. Dette inkluderer hovedtrasé og grøft fram til eiendomsgrense. Grovt sett vil Link AS grave hovedtraséen langs "hovedveien" i Sorta, mens vi må ta avstikkerne/endeveiene. Vi har allerede lagt planer for noen av de aktuelle strekkene, men vi er på langt nær i boks med alt ennå. Vi oppfordrer derfor alle som har gravekompetanse, eller som kjenner noen som har slik kompetanse eller gravemaskin som vi kan disponere, om å melde dette inn til oss. Vi har innlemmet Håvard Bidtnes i komiteen for å være vår lokale anleggsleder. Han har kompetanse innen faget.

Alle må derfor forvente at det blir spørsmål om å delta med dugnadsarbeid i forbindelse med graving når det nærmer seg teleløsning. Vi tar sikte på å holde et informasjonsmøte når det nærmer seg. Det blir behov for ulike typer dugnadsarbeid. Dere hører fra oss angående dette.

Det er en formidabel gravejobb som skal gjøres, men erfaringer fra tidligere dugnadsprosjekter i bygda beroliger oss i komiteen. Vi er overbevist om at dette kommer til å gå i orden med glans.

I tillegg til den gravinga som inngår i fellesprosjektet må grunneierne stå for gravinga fra eiendomsgrensa inn til egen vegg.





**SORTE BYGDEFIBER**  
- en arbeidsgruppe i Sorte Grendelag

### **Perioden januar til telen går**

Tida mellom nå og teleløsning vil vi i komiteen bruke til å skaffe sponsorer til prosjektet vårt. Vi har allerede skaffet til veie 35 000 kr i slike sponsormidler, og vi vil fortsette denne jobben utover vinteren og våren.

### **Hegra Sparebank**

I sponsorjakten har vi vært i kontakt med Hegra Sparebank. De har tidligere sponset andre fibernettprosjekter i dalføret, og de tente også på vårt prosjekt. Vi fikk 20 000 kr fra banken som et grunnbeløp. I tillegg ønsker de å gjøre et kundefremstøt i Sorta. For hver husstand som velger å gjøre Hegra Sparebank til sin hovedbank, gir de nye 3 000 kr inn i prosjektet vårt. Dette kan virkelig gi et positivt bidrag til fiberprosjektet.

Det blir helt opp til dere som privatpersoner å vurdere om bankens tilbud er konkurransedyktig for dere.

Komiteen vil understreke at vi ikke er salgsrepresentanter for Hegra Sparebank, men ut fra den positive holdninga banken har vist prosjektet vårt, har vi sagt ja til å opplyse om støtten de har gitt oss, samt å distribuere det vedlagte informasjonsskrivet fra banken. All korrespondanse og avtaler må gjøres direkte mellom den enkelte og banken, og anses som en privat sak.

Avslutningsvis nevnes at vi også jobber med andre sponsorer. Vi vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt når det er nærmere avklart. Følg med på Facebooksiden vår og Sorte.no for fortløpende informasjon om prosjektet!

Da ønsker vi vel møtt til dugnadsinnsats i april/mai 2013!

Med vennlig hilsen

Sorte bygdefiber, en arbeidsgruppe i Sorte Grendelag, ved Karl Georg Karlsen, Egil Petter Stræte og Svein Erik Gjølmesli